
CRONOGRAMA DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DA CARTA CONVITE E 
CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA EMBAIXADA POR EMPREITA GLOBAL 

 

   BRASÍLIA, 04/04/2024 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO STATUS 
01 Finalização pela Perdiz de jesus 

Advogados, da minuta da CARTA CONVITE 
e CONTRATO de construção por empreita 
global, após revisão da Direção 
Engenharia inteligente 

 
PERDIZ DE JESUS 

e DIREÇÃO 
ENGENHARIA 

 
 
09/01/2024 

 
 
18/03/2024 

 
 

OK 
 

02 VALIDAÇÃO da minuta da Carta Convite e 
Contrato pelo Governo da Guiana 

REPÚBLICA DA 
GUIANA 

18/03/2024 25/03/2024 OK 
 

03 Envio da Carta convite via SINDUSCON-DF 
e CREA-DF 

DIREÇÃO 
ENGENHARIA 

26/03/2024 05/04/2024 OK 

04 Reenvio da Carta convite ratificada via 
SINDUSCON-DF e CREA-DF 

DIREÇÃO 
ENGENHARIA 

05/04/2024 09/04/2024  

05 VISITA à obra das empresas interessadas 
Horários:  
De 9:00 às 10:00h 
De 10:00 às 11:00h 
De 11:00 às 12:00h 
De 14:00 às 15:00h 
De 15:00 às 16:00h 
De 16:00 às 17:00h 

 
 
 

DIREÇÃO 
ENGENHARIA 

 
 
 
11/04/2024 

 
 
 
11/04/2024 

 

06 Apresentação das PROPOSTAS pelas 
empresas interessadas 

PERDIZ DE JESUS 12/04/2024 10/05/2024  

07 AVALIAÇÃO das propostas pelo melhor 
preço, capacidade técnica e financeira 
para execução da obra 

DIREÇÃO 
ENGENHARIA e 

PERDIZ DE JESUS 

 
13/05/2024 

 
17/05/2024 

 

08 ESCOLHA da contratada pelo Governo da 
Guiana entre 3 empresas habilitadas 

REPÚBLICA DA 
GUIANA 

20/05/2024 24/05/2024  

09 CONVOCAÇÃO da empresa selecionada e 
finalização da assinatura do contrato 

PERDIZ DE JESUS 27/05/2024 31/05/2024  

10 INICIO/TÉRMINO da obra EMPRESA 
VENCEDORA 

03/06/2024 02/12/2024  

 


